

永仁县电子商务进农村综合示范项目

2020年11月工作进度情况公示

为更好的推进电子商务进农村综合示范项目工作，2020年11月省、州组织委托第三方专家组对永仁县电子商务进农村综合示

范项目进行了检查、指导和预评价，针对专家指导检查组提出的问题和建议，永仁县工业信息化商务科学技术局（电子商务服务中心）与承办企业制定了相应整改方案，并积极抓好整改落实。现将11月工作进度情况进行公示。

一、项目进展情况

1、完成县级电子商务公共服务中心多功能培训教室、会议室、企业孵化室、摄影室、直播间、运营办公室、财务室等区域的桌椅、投影、音响、电脑、打印机等设备的采购、安装，展示大厅的展架采购、安装。

2、完成县级物流中心场地装修，办公桌椅、打印机、输送机、物流车辆、物流货架等设备的采购。

3、完成宜就、猛虎、维的、莲池、中和、永兴等6个乡镇（镇）级站点选址确认，门头安装，乡镇级站点的电脑、打印机、物流货架等设备采购。

4、完成 543 人次的贫困户电子商务普及培训。截止目前全县开展电子商务培训 23 期，培训人数 1764 人次。

5、核准电子商务协会名称注册，正进行协会注册资金认证；根据永仁县农产品资源现状、产业现状，提交公共品牌方案初稿设计，包含三个 logo，8 个名称。结合领导意见，对品牌方案进行修改。

6、完成普通仓储及分级包装场地建设，完成分拣设备采购，签订冷库建设施工合同。

7、完成扶贫车间（超市）选址，室内装修改造。

8、完成扶贫示范企业初选 3 家，1 家示范企业已入驻服务中心。通过注册永仁县电子商务协会，完成电商联盟 1 个。

9、完成 5 家农产品企业调研工作，目前正根据企业的实际需求，整理溯源设备清单。

11、完成微信公众号开设，并正常发布消息。

二、资金拨付情况

11 月拨付项目资金 2362122.16 元（大写：贰佰叁拾陆万贰仟壹佰贰拾贰元壹角陆分），其中中央资金:1063582.16 元，县级资金:1010540.00 元，企业配套:288000.00 元。分别是:服务体系拨款金额:606190.00 元,其中中央资金 376490.00

元，县级财政资金 229700.00 元；物流体系拨款金额：1620594.16 元，其中中央资金 551754.16 元，县级资金 780840.00 元，企业配套 288000.00 元；农产品初加工分级中心拨款金额：11750.00 元；扶贫车间（超市）拨款金额：123588.00 元。截止 11 月该项目共拨付资金 4073122.16 元（大写：肆佰零柒万叁仟壹佰贰拾贰元壹角陆分）。

永仁县电子商务服务中心

2020 年 12 月 1 日

