

永仁县电子商务进农村综合示范项目

2020年8月工作进度情况公示

《永仁县电子商务进农村综合示范项目》实施以来，云南兴红电子商务有限公司严格按照各版块实施方案开展项目实施工作。县委、县人民政府高度重视，积极采取有效措施，各项工作得到稳步推进。现将8月工作进度情况进行公示。

一、项目进展情况

1、完成县级电子商务公共服务中心功能布局及公共服务中心装修方案定稿，并完成整项装修40%的工作量。

2、开展乡镇村级电子商务服务站点、物流站点的摸底调研，进行选点及站长选拔。

3、针对各类农村青年、建档立卡贫困青年、返乡大学生、大学生村官、退伍军人、机关领导干部等进行电子商务政策、理论、运营、实操等方面普及培训9期，培训人数565人次。

4、进行永仁县农产品资源现状、产业现状考察与分析。

5、进行电子商务扶贫考察分析。

6、与楚雄州农产品质量与追溯管理系统进行对接，尝试完成一家企业的追溯管理平台注册。

二、资金拨付情况

8月无资金拨付。

永仁县电子商务服务中心

2020年9月2日

