

永仁县电子商务进农村综合示范项目 2021年2月工作进度情况公示

严格按电子商务公共服务体系、物流体系、农产品供应链体系和人才培养等四大体系实施方案，永仁县工业信息化商务科学技术局（电子商务服务中心）督促承办企业加大建设进度，稳步推进项目建设。现将2月工作进度情况进行公示。

一、项目进展情况

1、完成县级电子商务公共服务中心改造、装修等硬装工作；多功能培训教室、会议室、企业孵化室、摄影室、直播间、运营办公室、财务室等区域的桌、椅、投影、音响、电脑、打印机等设备的采购安装；展示大厅的数据大屏、展架的采购安装；制定并上墙服务中心各区域使用管理制度，企业已入驻服务中心开展工作。

2、完成县级物流分拨中心场地装修；完成县级物流分拨中心大多数设备采购、安装；完成县级物流分拨中心、冷链仓储中心管理制度、物流企业入驻流程制定及上墙，签订三家快递公司入驻，并与邮政快递合作，由物流中心完成共同配送。

3、完成7个乡镇电商服务站门头安装（含LED显示屏）、室内装修；完成7个乡镇电商服务站全部设备采购、配置安装；完成7个乡镇电商服务站人员日常业务上报培训；完成乡镇站

点室内装修改造。

4、完成 35 个村级电商服务站点选址确认；完成 33 个村级电商服务站点门头安装；完成 35 个村级电商服务站点大部分设备采购配送安装；完成 35 个村级物流点人员日常业务上报培训；完成部分站点室内装修；部分站点已开展便民服务及快递配送工作。

5、已开展培训 36 期；培训人数 2275 人次，其中：普及型培训 24 期，共 1773 人次，技能型培训 12 期，共 502 人次；贫困户培训 590 人次；培训开店 72 个。

6、成县域公共品牌调研；完成永仁县电子商务协会注册登记；初步确定永仁县公共品牌名称，并已提交一个文字品牌名称注册申请

7、完成农产品初加工分级包装中心分拣机等设备采购安装；农产品初加工分级包装中心投入运营；为 3 家企业（永仁县博润电子商务有限公司、永仁县维溷电子科技有限公司、永仁兴红农业开发有限公司）提供分拣包装场地、设备及公共仓储服务。

8、完成扶贫超市全部装修工程；完成扶贫超市全部设施设备采购、安装；完成扶贫超市制度上墙；组织全县 18 家企业 40 余款扶贫产品上架；扶贫超市投入运营使用，开设线上三个网店。

9、完成电商企业调研；与 10 家企业签订孵化协议，5 家企业入驻电商服务中心；完成永仁县电子商务协会注册登记；农产品收购及劳务用工情况：通过电商中心+孵化企业+农户的模式，收购 2 户农户椪柑，其中贫困户 1 户，椪柑（5 吨），收购贫困户椪柑合计金额 5570 元；收购 2 户农户核桃 0.5 吨，其中贫困户 1 户，收购贫困户核桃合计金额 8000 元。电商中心劳务用工 17 人次，其中，贫困人口劳务用工 3 人次；扶贫超市贫困人口劳务用工 1 人（扶贫超市销售人员）；农产品打包装箱劳务用工 10 人次，其中贫困人口劳务用工 2 人次；新签订贫困户农产品收购协议 16 人。

10、完成永仁县农产品调研；完成 2 家企业 3 个产品入驻楚雄州农产品追溯系统；完成 2 家企业 3 个产品追溯二维码制作材料提交；完成 1 个有机产品申请认证服务；完成 3 次农产品检测代理服务，完成三品一标认证申请培训前期准备工作，着手编制农产品流通标准。

11、完成永仁电商公众号、微博号、今日头条号、直播号注册；开始运营永仁电商公众号、微博号、抖音直播号，发布公众号号文章 31 篇；开展助农直播带货活动 3 场；完成氛围打造所需的纸杯、手提袋、衣服、包装盒等设计。

二、资金拨付情况

2 月拨付项目资金 1332862 元（大写：壹佰叁拾叁万贰仟

捌佰陆拾贰元整), 其中中央资金 1332862 元(大写: 壹佰叁拾叁万贰仟捌佰陆拾贰元整)。目前累计拨付项目资金 7144960.81 元(柒佰壹拾肆万肆仟玖佰陆拾元捌角壹分), 其中: 中央资金 4539207.81 元(肆佰伍拾叁万玖仟贰佰零柒元捌角壹分), 县级资金 1650753 元(壹佰陆拾伍万零柒佰伍拾叁元整), 企业配套资金 955000 元(玖拾伍万伍仟元整)。

永仁县电子商务服务中心

2021年3月4日

