

永仁县电子商务进农村综合示范项目

2021年3月项目进度公示

严格按照永仁县电子商务进农村综合示范项目实施方案中县乡村三级电商公共服务体系、县乡村三级物流体系、电商人才培育与培训体系、农村供应链体系四大体系的建设内容，永仁县工业信息化商务科学技术局（电子商务服务中心）督促承办企业加快建设运营进度，现将3月项目进度进行公示。

一、项目进度

一是县乡村三级电商公共服务体系：已完成1个县级电子商务公共服务中心、7个乡镇级电商服务站、35个村级服务站建设并开始运营；二是县乡村三级物流体系：已完成1个永仁县电子商务物流分拨中心、7个乡镇物流中转站、35个村级物流服务点建设并开始运营；三是电商人才培育与培训体系：已开展电子商务人才培训40期，共培训人数2455人次，目前通过培训开设网店83个；四是农村供应链体系：已完成县域公共品牌调研、永仁县电子商务协会注册登记，初步确定永仁县公共品牌名称；已完成农产品初加工分级包装中心建设并投入使用；完成扶贫车间（超市）建设并投入使用；制定了永仁县软籽石榴、阳光玫瑰葡萄生产流通标准，完成农产品追溯系统信息录入，生成溯源二维码；完成永仁电商公众号、微博号、今日头条号、直播号注册及

运营，完成永仁县电子商务示范县宣传片制作；五是电商扶贫成效：通过“中心+合作社+农户、中心+企业+农户”的收购模式收购永仁突尼斯软籽石榴、板栗、椪柑、核桃、土蜂蜜、黑山羊、土鸡、黄豆等农特产品，达到促农增收效果。

二、资金拨付情况

3月拨付项目资金：215.9837万元（大写：贰佰壹拾伍万玖仟捌佰叁拾柒元整），其中：中央资金215.9837万元（大写：贰佰壹拾伍万玖仟捌佰叁拾柒元整）。

项目累计拨付资金：930.479781万元（大写：玖佰叁拾万肆仟柒佰玖拾柒元捌角壹分），其中：中央资金669.904481万元（大写：陆佰陆拾玖万玖仟零肆拾肆元捌角壹分），县级资金165.0753万元（大写：壹佰陆拾伍万零柒佰伍拾叁元整），企业配套资金95.5万元（大写：玖拾伍万伍仟元整）。

永仁县电子商务服务中心

2021年4月13日

