

永仁县电子商务进农村综合示范项目

2020年9月工作进度情况公示

《永仁县电子商务进农村综合示范项目》2020年5月完成招标、合同签订工作，承办企业7月开始，严格按电子商务公共服务体系、物流体系、农产品供应链体系和人才培养等四大体系实施方案开展建设，永仁县工业信息化商务科学技术局（电子商务服务中心）积极推进项目建设。现将9月工作进度情况进行公示。

一、项目进展情况

1、完成县级电子商务公共服务中心装修80%的工作量，多功能培训教室培训桌椅采购。

2、继续开展乡镇村级电子商务服务站点、物流站点的摸底调研，进行选点及站长选拔。

3、完成4期普及性培训、1期技能性培训。共培训557人次，建档立卡贫困户17人次，大学生19人次，个体户53人次，企业9人次，政府106人次，务农347人次，残疾人6人次。截止9月全县开展电子商务培训14期，培训人数1122人次。

4、根据永仁县农产品资源现状、产业现状，完成公共品牌初稿设计。

5、开展电商扶贫活动、引进公益组织参与电商扶贫等手段，推动全社会电商公益扶贫，并与贫困户签订帮扶协议，

促进农产品上行和带贫效能提升。

二、资金拨付情况

9月无资金拨付。截止9月该项目未拨付资金。

永仁县电子商务服务中心
2020年10月9日

