

永仁县电子商务进农村综合示范项目

2021 年 1 月工作进度情况公示

严格按电子商务公共服务体系、物流体系、农产品供应链体系和人才培养等四大体系实施方案，永仁县工业信息化商务科学技术局（电子商务服务中心）加紧督促承办企业加快建设进度，稳步推进项目建设。现将 2021 年 1 月工作进度情况进行公示。

一、项目进展情况

1、完成公共服务中心办公设备购置，展示大厅部分展品上架，孵化入驻流程制定和各区域管理制度上墙，公共服务中心开展运营，部分电商氛围营造宣传。实现电子商务大数据展示；孵化企业入驻 5 家；培训教室开展电商直播培训 1 期（10 天）。

2、完成县级物流分拨中心主要设备采购及安装、场地装修；县级物流分拨中心、冷链仓储中心管理制度、物流企业入驻流程制定上墙。

3、完成 7 个乡镇电商服务站主要设备采购及安装；6 个乡镇电商服务站门头安装（含 LED 显示屏）；7 个乡镇电商服务站人员培训，日常业务上报。

4、完成 35 个村级电商服务站点设备采购及安装；33 个村级电商服务站点门头安装；35 个村级物流点人员培训，日常业务上报。

5、截止目前全县开展电子商务培训 36 期，培训人数 2275

人次；其中：普及型培训 24 期，共 1773 人次，技能型培训 12 期，共 502 人次；贫困户培训 590 人次；培训开店 72 个。

6、完成县域公共品牌调研，制定品牌设计方案一个，品牌 logo 设计；品牌名称共计 10 个；完成永仁县电子商务协会注册登记。

7、完成农产品初加工分级包装中心分拣机等主要设备采购及安装；农产品初加工分级包装中心投入运营；为 3 家企业（永仁县博润电子商务有限公司、永仁县维溟电子科技有限公司、永仁兴红农业开发有限公司）提供分拣包装场地、设备及公共仓储服务。

8、完成扶贫车间（超市）全部装修；扶贫超市主要设施设备采购及安装；扶贫超市制度上墙。组织全县 18 家企业 40 多款扶贫产品上架，扶贫超市 1 月 30 日投入正常运营。

9、完成电商企业调研，与 10 家企业签订孵化协议，5 家企业入驻电商服务中心。

10、农产品收购及劳务用工扶贫：通过电商中心+孵化企业+农户的模式，收购永仁椪柑（5 吨），农户 2 户，其中贫困户 1 户，收购贫困户椪柑合计金额 5570 元；收购核桃 0.5 吨，农户 2 户，其中贫困户 1 户，收购贫困户核桃合计金额 8000 元。电商中心劳务用工 17 人次，其中，贫困人口劳务用工 3 人次；扶贫超市贫困人口劳务用工 1 人（扶贫超市销售人员）；农产品打包装箱劳务用工 10 人次，其中贫困人口劳务用工 2 人次。

11、农产品质量保障与追溯管理：完成永仁县农产品调研，

完成 2 家企业 3 个产品入驻楚雄州农产品追溯系统,追溯二维码制作材料提交, 1 个有机产品申请认证服务, 3 次农产品检测代理服务。

12、农村电子商务氛围打造: 完成永仁电商公众号、微博号、今日头条号、直播号注册; 开始运营永仁电商公众号、微博号、抖音直播号, 发布公众号号文章 31 篇; 开展“猛虎油菜(芸薹)文化旅游节”首届助农直播带货活动 1 场, 观看量 1000 人以上, 点赞量 4.8 万, 成交 240 单。

二、资金拨付情况

1、1 月拨款情况: 1 月拨款合计 115.455224 万元, 其中中央资金 105.455224 万元, 县级资金 10 万元。

2、累计拨款 581.209881 万元(中央资金 320.634581 万元、县级资金 165.0753 万元、企业配套资金 95.5 万元)。

永仁县电子商务服务中心
2021 年 2 月 2 日

