

永仁县电子商务进农村综合示范项目

2020年10月工作进度情况公示

严格按电子商务公共服务体系、物流体系、农产品供应链体系和人才培养等四大体系实施方案,永仁县工业信息化商务科学技术局(电子商务服务中心)督促承办企业加大建设进度,稳步推进项目建设。现将10月工作进度情况进行公示。

一、项目进展情况

1、完成县级电子商务公共服务中心多功能培训教室投影、音响设备的采购、安装。

2、完成2个村级服务站点选址确认,服务站点门头装修初步确定。

3、完成9期普及性培训。共培训642人次,建档立卡贫困户112人次,大学生7人次,个体户4人次,企业1人次,政府1人次,务农510人次,残疾人7人次。截止10月全县开展电子商务培训23期,培训人数1764人次。

4、开展电商扶贫活动、引进公益组织参与电商扶贫,参与2020年“10.17”扶贫日扶贫产品展销会,精准扶贫产销对接大会,打通永仁县农产品销售渠道,并继续与贫困户签订帮扶协议,促进农产品上行和带贫效能提升。

二、资金拨付情况

10月拨付项目资金三笔:县级电子商务公共服务中心房租648000元,农产品分拣包装、冷链仓储中心房租567000元,

县级电子商务公共服务中心项目建设进度款 496000 元，合计人民币 1711000 元（大写：壹佰柒拾壹万壹仟元整）。截止 10 月该项目共拨付资金 1711000 元（大写：壹佰柒拾壹万壹仟元整）。

永仁县电子商务服务中心
2020 年 11 月 2 日

