

# 永仁县电子商务进农村综合示范项目

## 2020年12月工作进度情况公示

严格按电子商务公共服务体系、物流体系、农产品供应链体系和人才培养等四大体系实施方案,永仁县工业信息化商务科学技术局(电子商务服务中心)督促承办企业加大建设进度,稳步推进项目建设。现将12月工作进度情况进行公示。

### 一、项目进展情况

1、完成县级电子商务公共服务中心改造、装修等硬装工作;多功能培训教室、会议室、企业孵化室、摄影室、直播间、运营办公室、财务室等区域的桌、椅、投影、音响、电脑、打印机等设备的采购安装;展示大厅的数据大屏、展架的采购安装;制定并上墙服务中心各区域使用管理制度,企业已入驻服务中心开展工作。

2、完成县级物流分拨中心场地装修改造;办公桌椅、打印机、输送机、物流配送车辆、物流货架、物流托盘等设备的采购安装;300立方米冷库建设;制定并上墙物流中心各区域使用管理制度,已入驻开展工作。

3、完成乡镇级站点的电脑、打印机、物流货架、办公电脑桌椅、会议桌椅等设备采购;站点负责人的首次业务培训,并在楚雄州电子商务服务系统按日完成站点数据报送;宜就、猛虎、维的、莲池、中和、永兴、永定等7个乡(镇)级站点选址,莲池乡站点门头安装。

4、完成 32 个村级点的选址，32 个村级站点的门头安装。

5、截止目前全县开展电子商务培训 36 期，培训人数 2253 人次，贫困户培训 590 人次。

6、根据永仁县农产品资源现状、产业现状，已提交公共品牌方案设计。目前共计已设计品牌方案 5 个，logo12 个，品牌备用名称 20 个。完成电子商务协会名称注册核准。

7、依托县级物流中心场地，建设农产品初加工分级包装中心。现已完成普通仓储及分级包装场地建设，分拣设备采购。分拣包装中心、仓储中心的管理制度已上墙，为两家企业（永仁县博润电子商务有限公司、永仁县维溟电子科技有限公司）提供分拣包装场地及公共仓储服务。

8、完成扶贫车间（超市）选址，室内装修改造，室内展架采购、安装、布置。

9、完成扶贫示范企业初选 3 家，1 家示范企业入驻服务中心；注册电商联盟 1 个（永仁县电子商务协会）；通过服务中心+合作社（企业）+贫困户的模式，收购永仁椪柑 8 吨，核桃 1 吨，草莓 200 公斤，合计金额 18849 元；通过服务中心+合作社（企业）+贫困户的模式，完成贫困人口劳务用工 8 人次（服务中心），扶贫超市 4 人次，农产品打包装箱劳务用工 12 人次。

10、经与州级农产品质量保障与追溯管理建设平台统筹，楚雄山梦电子商务有限公司派驻两名工作人员到永仁为种养殖企业、合作社等提供深度追溯与品牌包装升级服务。

11、完成微信公众号、抖音号的注册工作，印制宣传挂历 1 万份，农村电子商务氛围打造正有序开展。

## 二、资金拨付情况

12 月拨付项目资金 584424.41 元（大写：伍拾捌万肆仟肆佰贰拾肆元肆角壹分）。目前累计拨付项目资金 4657546.57 元（大写：肆佰陆拾伍万柒仟伍佰肆拾陆元伍角柒分），其中中央资金 2151793.57 元，县级资金 1550753.00 元，企业配套 955000.00 元。

永仁县电子商务服务中心

2021 年 1 月 4 日

